



**แผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566**  
**โรงเรียนบ้านน้ำครกใหม่ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน**

แผนงานโครงการ	รายการที่จัดซื้อจัดจ้าง	เป้าหมาย	วงเงินงบประมาณ	วงเงินที่ได้รับอนุมัติ	ส่วนรายการงาน		ขั้นตอน	แผนปฏิบัติการ													
					พร้อม	ไม่พร้อม		ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.		
โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน	-วัสดุสำนักงาน -สื่อต่างๆ -ค่าถ่ายเอกสาร		10,000	-			1.กำหนดรูปแบบการจัดซื้อจัดจ้าง	←→													
							2.จัดซื้อจัดจ้าง		←→												
							3.จัดทำสัญญา		←→												
							4.กำหนดเวลาแล้วเสร็จ											←→			
โครงการพัฒนาวิชาการปฐมวัย	-วัสดุสำนักงาน -สื่อต่างๆ -อุปกรณ์ฝึกปฏิบัติ ทดลอง		17,000	17,000			1.กำหนดรูปแบบการจัดซื้อจัดจ้าง	←→													
							2.จัดซื้อจัดจ้าง		←→												
							3.จัดทำสัญญา		←→												
							4.กำหนดเวลาแล้วเสร็จ											←→			
โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา	-บุคลากรเข้ารับการอบรมศึกษาตามหน่วยงานตามหน่วยต่างๆ		10,000	10,000			1.กำหนดรูปแบบการจัดซื้อจัดจ้าง	←→													
							2.จัดซื้อจัดจ้าง		←→												
							3.จัดทำสัญญา		←→												
							4.กำหนดเวลาแล้วเสร็จ											←→			
โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในโรงเรียน	-วัสดุปรับปรุงสภาพแวดล้อม -น้ำมันเชื้อเพลิง -อุปกรณ์ทำความสะอาด		104,368	104,368			1.กำหนดรูปแบบการจัดซื้อจัดจ้าง	←→													
							2.จัดซื้อจัดจ้าง		←→												
							3.จัดทำสัญญา		←→												
							4.กำหนดเวลาแล้วเสร็จ											←→			
โครงการกิจกรรมนักเรียน	-วัสดุสำนักงาน -จัดทำป้าย -ของรางวัลนักเรียน		15,000	15,000			1.กำหนดรูปแบบการจัดซื้อจัดจ้าง	←→													
							2.จัดซื้อจัดจ้าง		←→												
							3.จัดทำสัญญา		←→												
							4.กำหนดเวลาแล้วเสร็จ											←→			
โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียน	-เวชภัณฑ์ยา		2,000	2,000			1.กำหนดรูปแบบการจัดซื้อจัดจ้าง	←→													
							2.จัดซื้อจัดจ้าง		←→												
							3.จัดทำสัญญา		←→												
							4.กำหนดเวลาแล้วเสร็จ											←→			
โครงการสัมพันธ์ชุมชน	-วัสดุสำนักงาน -ค่าจ้างเหมา อาหารว่าง		2,000	2,000			1.กำหนดรูปแบบการจัดซื้อจัดจ้าง	←→													
							2.จัดซื้อจัดจ้าง		←→												
							3.จัดทำสัญญา		←→												
							4.กำหนดเวลาแล้วเสร็จ											←→			

**แผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566**  
**โรงเรียนบ้านน้ำครกใหม่ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน**

แผนงานโครงการ	รายการที่จัดซื้อจัดจ้าง	เป้าหมาย	วงเงินงบประมาณ	วงเงินที่ได้รับอนุมัติ	ส่วนรายงาน		ขั้นตอน	แผนปฏิบัติการ														
					พร้อม	ไม่พร้อม		ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.			
โครงการทัศนศึกษานักเรียน	-ค่าจ้างเหมารถ -ค่าจ้างเหมาอาหาร ที่พัก		-	-			1.กำหนดรูปแบบการจัดซื้อจัดจ้าง	←→														
							2.จัดซื้อจัดจ้าง		←→													
							3.จัดทำสัญญา		←→													
							4.กำหนดเวลาแล้วเสร็จ												←→			
โครงการพัฒนางานธุรการในโรงเรียน	-วัสดุสำนักงาน		3,000	3,000			1.กำหนดรูปแบบการจัดซื้อจัดจ้าง	←→														
							2.จัดซื้อจัดจ้าง		←→													
							3.จัดทำสัญญา		←→													
							4.กำหนดเวลาแล้วเสร็จ												←→			
โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน	-วัสดุสำนักงาน		2,000	2,000			1.กำหนดรูปแบบการจัดซื้อจัดจ้าง	←→														
							2.จัดซื้อจัดจ้าง		←→													
							3.จัดทำสัญญา		←→													
							4.กำหนดเวลาแล้วเสร็จ												←→			
โครงการบริหารงานการเงินและพัสดุ	-วัสดุสำนักงาน		5,000	5,000			1.กำหนดรูปแบบการจัดซื้อจัดจ้าง	←→														
							2.จัดซื้อจัดจ้าง		←→													
							3.จัดทำสัญญา		←→													
							4.กำหนดเวลาแล้วเสร็จ												←→			
โครงการอาหารกลางวัน	-ค่าจัดซื้อวัสดุจัดทำอาหารกลางวัน		426,600	426,600			1.กำหนดรูปแบบการจัดซื้อจัดจ้าง	←→														
							2.จัดซื้อจัดจ้าง		←→													
							3.จัดทำสัญญา		←→													
							4.กำหนดเวลาแล้วเสร็จ												←→			
โครงการซ่อมแซมวัสดุและครุภัณฑ์	-ค่าจ้างซ่อมแซม -วัสดุซ่อมแซม -วัสดุไฟฟ้า -วัสดุประปา		10,000	10,000			1.กำหนดรูปแบบการจัดซื้อจัดจ้าง	←→														
							2.จัดซื้อจัดจ้าง		←→													
							3.จัดทำสัญญา		←→													
							4.กำหนดเวลาแล้วเสร็จ												←→			
โครงการใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค	-ค่าไฟฟ้า -ค่าอินเตอร์เน็ต -ค่าน้ำ -ค่าขยะ		126,000	126,000			1.กำหนดรูปแบบการจัดซื้อจัดจ้าง	←→														
							2.จัดซื้อจัดจ้าง		←→													
							3.จัดทำสัญญา		←→													
							4.กำหนดเวลาแล้วเสร็จ												←→			

